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El objetivo principal de este proyecto es desarrollar procesos técnicos 
sistematizados para el control eficiente de la programación y el presupuesto de 
construcción en edificaciones, logrando obras de óptima calidad para el usuario 
final.  De esta forma se espera  que  la  herramienta tecnológica se convierta en 
un instrumento que facilite la ejecución de procesos de Interventoría o de control 
para empresas de consultoría y construcción. 
 
Para lograr el objetivo principal es necesario: 
 
1. Otorgar las herramientas teóricas necesarias para el seguimiento y control de 
un proyecto constructivo. 
 
2. Implementar el marco conceptual para el uso de un software especializado en 
el control de programación y presupuesto de un proyecto de edificación. 
 
3. Potenciar la herramienta Project 2007 como un instrumento de apoyo para el 
control en un proyecto de construcción. 
 
4. Elaborar un manuscrito que sirva como guía a los profesionales de la 
Ingeniería y Arquitectura en el área de control de proyectos de construcción. 
 
5. Establecer un método adecuado de presentación de informes, enfocados al 
control de un proyecto constructivo, mediante la utilización del Project 2007. 
 
En la primera parte de este trabajo se presentan las bases teóricas que los 
profesionales de la consultoría y/o la construcción deben manejar para lograr 
implementar el software Project 2007 en el control de la programación y del 
presupuesto de una  edificación de manera eficiente para dar cumplimiento a las 
especificaciones de un proyecto. 
 
En la segunda etapa se desarrolla un ejemplo práctico con el fin de poder dar a 






PLANEACION: es el proceso deseleccionar un método y orden, dentro de todas 
las posibilidades y secuencias en que podría efectuarse un proyecto, señalando su 
forma de realización. 
 
PRESUPUESTO: es el cálculo muy aproximado de la valoración de todo lo que 
tiene que ver con cada una de las actividades, por ejemplo valor de mano de obra, 
costo de materiales, equipos, herramientas menores, etc; con el fin de establecer 
un valor final del proyecto muy cercano al real. 
 
PROGRAMACIÓN: es la determinación de los tiempos de realización de las 
distintas actividades que comprende el proyecto, y la coordinación de estas, a fin 
de poder calcular la duración total.  
 
PROYECTO: es un conjunto planeado de trabajos a ejecutar para hacer algo, por 
lo tanto el concepto de proyecto implica un comienzo y un final claramente 
definidos y su ejecución demanda tiempo y consume recursos. 
 
RECURSOS: son personas, provisiones y equipo que permiten realizar las tareas 
del proyecto; en Project se definen recursos de trabajo, materiales y de costo. Los 
recursos de trabajo son el equipo o las personas que dedican su tiempo a trabajar 
en la tarea; los recursos materiales son artículos que se usan mientras se trabaja 
en un proyecto; los recursos de costo le ofrecen una manera de agregar un costo 
fijo a una tarea sin que el costo dependa del trabajo realizado. 
 
RUTA CRITICA: es una representación visual que se utiliza para identificar las 
tareas que deben completarse a tiempo para que el proyecto esté completo en la 





En la ejecución de las obras civiles se hace necesario realizar el control de la 
programación y el presupuesto para diversas actividades en la construcción del 
proyecto, encontrándose en la mayoría de los casos con el problema de que para 
ese control no se tienen las herramientas necesarias que permitan hacerlo de 
manera fácil, rápida y eficiente. 
 
La falta de control en la programación, genera una deficiencia en el seguimiento a 
las actividades realizadas dentro de un proyecto constructivo, trayendo como 
consecuencia al constructor la pérdida importante no sólo de tiempo para la 
entrega final del proyecto y de recursos que quedan mal invertidos en la 
construcción de la edificación producto de la falta de efectividad por no verificar a 
tiempo lo que está sucediendo en cada una de las etapas de ejecución del 
proyecto de construcción.   Producto de esta falta de control se genera un 
incumplimiento de los plazos y valor presupuestado de la edificación que se refleja 
en el mayor valor final del proyecto. 
 
Aquí se presenta una guía escrita para el control de proyectos con la ayuda del 
Microsoft Project 2007 que sirva a todas las personas encargadas de un proyecto 
constructivo, con el fin de lograr una claridad tanto para el constructor, el 
interventor y el dueño de la obra en cada momento de la ejecución de todas las 
actividades del proyecto, para poder así tomar decisiones acertadas en el 
momento justo y llevar a cabo proyectos que se encuentren dentro de lo 




1. MARCO TEÓRICO 
 
Para llevar a cabo la construcción de un proyecto, se hace necesario planear las 
actividades a realizar, con el fin de encontrar un orden de ejecución que permita 
llevar las obras de una manera ordenada, metódica y funcionalmente efectiva, con 
estos ítems se puede planificar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
• Método constructivo. 
• Duración de las actividades. 
• Correlación entre las actividades. 
• Recursos necesarios para llevarlas a cabo, como son: mano de obra, 
materiales, herramienta y equipo 
 
Es importante también, establecer el tiempo, el lugar, el personal, la calidad, la 
economía y seguridad en cada una de las actividades, de acuerdo al proyecto en 
particular que se vaya a realizar. 
 
Cuando se tienen definidos todos los parámetros anteriormente mencionados se 
puede hacer la programación con la que se va a realizar la construcción del 
proyecto; que finalmente no es más que una herramienta de control de proyectos 
constructivos. 
 
En la actualidad se cuenta con varios métodos; métodos de ruta crítica CMP y el 
método PERT para realizar una programación lógica y ordenada de un proyecto. 
El método CPM: método de la ruta crítica, es un método determinístico, se basa 
en los rendimientos para conocer la duración de las actividades, fue creado en el 
año 1957 por Morgan R. Walker y James I. Killey para la construcción de una 
planta química de Dupont.  
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El método PERT: programa de evaluación y revisión técnica, es un método 
probabilístico, trabaja con la estadística de probabilidades, se apoya en conceptos 
como son la desviación estándar, la varianza, etc., para conocer el tiempo de 
duración de las actividades, fue creado en 1958 por la firma Allen and Hamilton 
(Chicago), para la marina de EEUU, para controlar el programa de lanzamiento del 




Para la programación y control de obra, hoy día se cuenta con herramientas tales 
como el software Project 2007. Lo primero que hay que hacer es determinar el 
objetivo final del proyecto, así mismo sus fases principales necesarias para 
alcanzarlo; debe tenerse un orden de realización de actividades según su 
correlación, saber que recursos, tanto de mano de obra como de materiales y 






Después de tener la secuencia lógica programada es de gran importancia hacer 
un seguimiento y una debida administración al proyecto que ya se tiene en 
marcha, y es en este punto donde la herramienta que vamos a implementar es de 
gran ayuda, pues permite hacer modificaciones sobre la marcha y dejar prever que 
puede suceder en cuanto a costo, calidad y tiempo en todos los recursos 
utilizados, es decir, mano de obra, materiales, equipo, etc., para el logro del 
objetivo final del proyecto. 
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FIGURA NO 3 - CALENDARIO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 
 
 
FIGURA NO 4 - ASIGNACIÓN DE RECURSOS, ESTOS PUEDEN SER MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
 
Se espera lograr con este trabajo un manuscrito que sirva de guía para la 
administración y control de proyectos de construcción. 
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FIGURA NO 5 - PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE EJECUCIÓN Y DE RECURSOS ASIGNADOS. 
 
 




2. HISTORIA DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRAS CIVILES 
 
El concepto de planeación ha acompañado al hombre desde tiempos 
inmemorables, pues cada vez que se desea ejecutar un proyecto, sea 
constructivo, militar, administrativo, etc., es necesario pensar en un derrotero 
lógico de planeación que permita su ejecución final. 
 
Los métodos de programación datan desde principios del siglo XX, fue en esta 
época que se trató de analizar por primera vez la relación de trabajo versus 
tiempo, es decir, allí estaba el hombre tratando de alguna manera de controlar la 
eficiencia en los proyectos emprendidos. 
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3. EL CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
 
A medida de que el grado de complejidad de un determinado proyecto se 
incrementa y con el ánimo de optimizar y mejorar el desarrollado del mismo, surgió 
la necesidad de tener una correcta planificación y un efectivo control en cuanto a 
las diferentes actividades que componen la obra  ya que sin estos instrumentos 
fundamentales para el proceso, la construcción de infraestructura marcharía sin un 
rumbo especifico en donde posiblemente  el presupuesto inicial no  cubriría todos 
los costos que la obra requiere para su buen desarrollo.  
 
Luego, con el pasar de los años y con el constante pero progresivo desarrollo de 
nuevos proyectos de construcción, cambio en los sistemas constructivos y la 
adecuación nuevas tecnologías, se han desarrollaron herramientas de 
planificación, como es el caso de la programación de proyectos, la cual es una 
técnica para planear y controlar el correcto desarrollo de un determinado proceso 
en el tiempo y así poder establecer un modelo de referencia para efectuar el 
debido control en su ejecución.  Es acá donde nace la necesidad que la persona 
encargada de realizar  la programación y control de una determinada obra civil 
posea herramientas que le permitan evaluar la totalidad de las variables que 
inciden en el proyecto, las cuales se encuentran dadas por los insumos, el recurso 
humano y económico a lo que se le debe agregar también el componente del 
tiempo y medio ambiente, los cuales son los más difíciles de manejar, aparte de 
que deben programarse correctamente estos mismos y ejercer control sobre la 
totalidad de la construcción. 
 
En la actualidad, gracias a los avances técnicos, tanto en la construcción como en 
las diferentes ramas tecnológicas, especialmente en la informática, es posible 
implementar y optimizar aún más los nuevos sistemas de planificación y control 
con el fin de garantizar un ágil y eficaz desarrollo de los proyectos de construcción, 
en donde convirtamos los principios básicos en soluciones sistematizadas que 
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puedan adecuarse a solucionar problemas específicos y así establecer el costo 
optimo del proyecto. 
 
Para cumplir cabalmente con el normal desarrollo de las actividades planeadas o 
programadas dentro de la ejecución de una determinado proyecto, se  debe 
realizar un plan o programa el cual debe tener una definición clara de lo que se 
pretende lograr con el desarrollo de éste, dividirlo en actividades y determinar la 
correlación que existe entre cada una de ellas.  De esta forma, si se conoce la 
duración de cada una de las actividades que componen la obra, se puede conocer 
consecuentemente la duración total del proyecto, por lo tanto la programación de 
un proyecto sirve también para determinar el método o camino más conveniente a 
desarrollar en un proyecto de construcción, por esta razón debe incluir factores 
tales como: el orden, el lugar, el tiempo, el personal, el equipo, la calidad, 
economía y seguridad de cada una de las actividades, cuyo objetivo final esté 
acorde con la mejor utilización de recursos, no sólo en el ámbito económico, sino 
que al mismo tiempo esté relacionado con la protección del medio ambiente. 
 
La programación hace parte del correcto cumplimiento del  proyecto y representa  
todas aquellas actividades que deben realizarse en un tiempo determinado para 
lograr la terminación del mismo, como se mencionó anteriormente, para esto es 
necesario elaborar un plan de acción y elaborar un listado de actividades a seguir, 
en donde el  plan debe de tener una definición clara del objetivo, efectuar la 
subdivisión de las actividades  y determinar la interrelación que existe entre estas, 
el  programa consiste  en determinar la duración de cada actividad y estimar la 
duración total del proyecto. Dichos tiempos pueden determinarse en base a tres 
posibles factores:  
 
• La experiencia del personal encargado de realizar la programación (obras 
semejantes o con  características similares). 
• La cantidad de trabajo a realizar. 
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• Los recursos asignados. 
 
Basados en lo anterior podemos definir la programación  como la elaboración de 
una red o un diagrama en el que se esquematicen todas las actividades en las que 
se divide el proyecto, explicando el tipo de relación entre una y otra así como 
también su duración previamente analizada y definida, igualmente la programación 
es el proceso para seleccionar qué método es el más conveniente para adoptar en 
un  proyecto, tomando en cuenta todas las maneras y secuencias en las que  éste 
pueda desarrollarse, la cual generalmente es usada para ligar la calendarización y 
organización, con el fin de asegurar que todo trabajo requerido para completar el 
proyecto quede terminado. 
 
Por lo tanto el programa de construcción debe tener el mayor desglose posible 
para tener una mejor precisión en el cálculo de la duración final del proyecto,  por 
lo que se considera necesario hacer la división del proyecto  por capítulos de obra, 
los cuales no sólo describen el trabajo por hacer, sino que también incluyen la 
duración estimada de las tareas y los recursos necesarios para realizar el trabajo 
en el tiempo previsto, en los casos que no se tenga algún tipo de información,  
algunas actividades necesitarán más tiempo del calculado, otras se harán en 
menos tiempo y algunas se realizarán exactamente de acuerdo con la duración 
estimada. Sin embargo, durante la vida de un proyecto que incluya un gran 
número de ítems simples o compuestos, estas demoras o adelantos tenderán a 
compensarse entre sí. 
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4. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
Luego de haber realizado una pequeña introducción acerca de cómo se debe 
programar una determinada obra y de los aspectos fundamentales que se deben 
tener en consideración para llevar a cabo el buen desarrollo de la misma, 
entramos a definir de una manera más clara y concisa las etapas en las cuales se 
realiza la planeación de un proyecto de construcción, para posteriormente entrar a 
describir las técnicas de programación existentes con las cuales se debe 
programar una obra civil. 
 
Un proyecto se puede definir como una tarea, usualmente de una magnitud 
considerable que se tiene que completar en un periodo de tiempo determinado, 
usando un conjunto de recursos y con un presupuesto específico, estos se definen 
como conjunto de diseños, planos y cálculos, etc., que determinan todo lo 
necesario para la construcción de una obra la cual deben tener una fecha de inicio 
y final previamente definida. 
 
Generalmente el ciclo de vida de un proyecto se divide en cuatro etapas: 
 
• Identificación de las necesidades. 
• Desarrollo de la propuesta. 
• Ejecución del proyecto de construcción. 
• Culminación del proyecto. 
 
Para poder desarrollar efectivamente todo lo anterior es necesario tener una 
buena planificación de lo que se va a realizar, es aquí en donde se define que la 
planeación del proyecto es el proceso por el cual, mediante la utilización de 
recursos y tareas secuenciales se cumplen los objetivos del proyecto, en resumen 
se puede definir como la etapa en la cual conocemos qué vamos a hacer y cómo 
lo vamos a lograr. 
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Así mismo tras haber visualizado la planificación del proyecto se hace necesario 
establecer los subprocesos de planeación, organización y administración 
necesarios para alcanzar los objetivos propuestos y posteriormente efectuar la 





FIGURA NO 7 - SUBPROCESOS DE PLANEACIÓN. 
 
La planeación en cierta medida trata de  visualizar el futuro del proyecto de 
construcción, sin embargo esta salva el vacio entre el sitio donde nos encontramos  
y aquél al cual queremos llegar, por lo tanto visto de otra manera la planificación 
puede llegar a ser entendida como un proceso de toma de decisiones las cuales 
involucran  el establecimiento de metas claras y objetivos concisos para su 
respectiva ejecución, siendo ésta eficaz, siempre y cuando se desarrolle 
paralelamente junto al control. 
 
Tanto la planeación como la programación de una obra se realizan antes de 
comenzar el proyecto, y son herramientas fundamentales para controlar el mismo, 
aunque a veces es necesario reprogramar y re planear, por lo tanto se debe hacer 
Crear un Plan Inicial 
Realista del Proyecto 
Gestionar el Plan 






Comunicar los cambios 
en la  programación 
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mucho énfasis en la correcta elaboración de las actividades que se describen a 
continuación: 
 
• Entregas de otros proyectos o departamentos: Si el proyecto va a depender 
del trabajo de otras personas, ¿son conscientes estas personas de la relación 
y están de acuerdo con las fechas de entrega establecidas? 
• Evaluar los tiempos de duración de las Actividades: ¿Están fundamentadas las 
estimaciones de tareas en una información sólida o en suposiciones? 
• Establecer la fecha de iniciación del proyecto. 
• Determinar la fecha de iniciación de las actividades. 
• Determinar la fecha de terminación de las Actividades: establecer de acuerdo 
al plan de trabajo las fechas límites de finalización de cada actividad. 
• Calcular la duración total del proyecto. 
• Determinar la ruta crítica: es de vital importancia ya que nos determina la 
duración total del proyecto. 
• Determinar los costos del proyecto. 
 
Estos son unos pocos ejemplos de los asuntos a considerar antes de empezar el 
proyecto, ya que  el éxito de éste depende en último término de la identificación de 
suposiciones y de la realización de planes alternativos de seguridad, así como de 




5. DEFINICIÓN DE LAS DELIMITACIONES DEL PROYECTO 
 
Las delimitaciones en un proyecto son factores que pueden restringir las opciones 
de la persona encargada de realizar y controlar la programación. Normalmente, las 
tres delimitaciones principales son: 
 
• Programación: como una fecha de finalización fija o una fecha límite para un 
hito principal, entiéndase por hito una actividad con duración nula. 
 
• Recursos: materiales, instalaciones, equipamiento y personal, así como los 
costos asociados. 
 
• Alcance: como un requisito de realización de tres modelos del producto. 
 
Un cambio en una de estas delimitaciones afecta normalmente a las otras dos, y 
también afecta a la calidad total. Por ejemplo, si decrece la duración del proyecto 
(programación), puede aumentar el número de trabajadores necesarios (recursos) 
y reducirse el número de características que pueden incluirse en el producto 
(alcance), por lo tanto el programador asesorado por el director del proyecto 
determina entonces si este ajuste es aceptable.  
 
Durante el proceso de planificación, se deben enumerar las delimitaciones del 
proyecto para asegurarse de que todos los integrantes del proyecto las conocen y 
tienen la oportunidad de hacer observaciones acerca de las mismas. También es 
importante que el cliente, la interventoría y el contratista se pongan de acuerdo 
sobre la forma en que se ha de responder a delimitaciones inesperadas que 
puedan surgir durante la ejecución del proyecto (siempre y cuando la Interventoría 
esté desde la etapa precontractual de la obra). Por ejemplo, si los costos laborales 
resultan superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, los participantes 
26 





6. PREPARACIÓN DE UN PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL ÁMBITO 
 
Una vez identificados los objetivos, suposiciones y delimitaciones del proyecto, se 
está en condiciones de preparar un plan de administración del alcance.  
 
El alcance del proyecto es la combinación de todos los objetivos y tareas del 
proyecto con el trabajo necesario para su ejecución, y el plan de administración 
del alcance establece un procedimiento para el tratamiento de los cambios que se 
efectúen en el proyecto. Dicho plan es bastante útil porque en algún momento, el 
cliente o los dueños del proyecto deben ajustar a menudo sus objetivos durante el 
mismo, y todos los integrantes del proyecto tienen que estar informados 
puntualmente de los cambios que se introduzcan.  
 
6.1  LO QUE EL PLAN DE ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
PUEDE INCLUIR: 
 
• Una evaluación de la probabilidad de que haya que cambiar los alcances de 
la obra, con qué frecuencia y en qué medida. 
• Una descripción de cómo se identificarán y clasificarán los cambios.  
• Un plan para determinar las acciones a emprender cuando se identifique un 
cambio del alcance.  
 
6.2  MÉTODOS  Y TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN. 
 
Después de haber obtenido el plan en donde se especificó y organizó la lista de 
tareas que se deben realizar, así como la duración de las actividades, la 
interrelación entre las mismas, se calcularon las fechas en las que se va a 
desarrollar cada actividad, las holguras y las restricciones, se procede con esta 
información a crear la programación con la ayuda de Microsoft Project, pero 
primero entraremos a describir un poco los diferentes tipos de técnicas de 
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programación más utilizados, algunas son muy sencillas en su elaboración y 
fáciles de interpretar, pero tienen cierto tipo de limitaciones, otras son bastantes 
útiles pero relativamente complejas en su elaboración. 
Las técnicas más comúnmente usadas en la programación de una obra son: 
 
• Diagrama de barras o diagrama de Gantt 
• PERT (Program Evaluation Review Technique). 
• Método de la Ruta crítica (Critical Path Method, CPM) 
 
6.2.1 DIAGRAMA DE GANTT 
 
Para el control de proyectos existen varias herramientas, una primera herramienta 
es el DIAGRAMA DE GANTT, fue inventada por el ingeniero norteamericano 
Henry L. Gantt en 1917, uno de los precursores de la ingeniería industrial 
contemporánea. Gantt procuró distribuir las diversas actividades de un proyecto 
conforme a un calendario, de manera tal que se pudiese visualizar el periodo de 
duración de cada actividad, sus fechas de iniciación y terminación e igualmente el 
tiempo total requerido para la ejecución de un trabajo. El instrumento que 
desarrolló Gantt permite también que se siga el desarrollo de cada actividad, al 
proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como 
el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo programado inicialmente.  
 
Este instrumento le permite al usuario modelar la planificación de las tareas 
necesarias para la realización de un proyecto, su éxito radica en la sencillez con 
que se pueden observar en un gráfico el progreso del proyecto, una desventaja es 
que este diagrama no permite identificar las relaciones existentes entre las 
actividades, es por esto que para controlar proyectos complejos, con muchas 
actividades a ejecutar, es necesario implementar técnicas basadas en redes de 
precedencias, que permiten determinar duraciones  y caminos a seguir, de la 
manera más adecuada para lograr metas en los tiempos esperados, pudiéndose 
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así asignar recursos y calcular de manera muy aproximada presupuestos. Estos 
métodos son PERT, CPM, LPU y ADM. 
 
La gráfica de Gantt relaciona dos variables que son el tiempo contra la actividad y 
esta última puede ser de varios tipos: actividad planeada, ejecutada y acumulada, 
es así como entonces se tienen varios tipos de gráficos de barras, donde cada una 
de estas maneja su grafico de Gantt los cuales se describen a continuación. 
 
• Gráfico de planeación: En el que queda consignada la promesa. 
• Gráfico de ejecución: En el que queda consignada la realidad. 
• Gráfico de acumulación: En este se resume todo lo anterior. 
 
En un diagrama Gantt, cada tarea es representada por una barra horizontal, 
mientras que las columnas representan el tiempo de ejecución del proyecto, bien 
sea en días, semanas o meses, dependiendo de su duración. El tiempo estimado 
para cada tarea se muestra a través de una barra horizontal cuyo extremo 
izquierdo determina la fecha de inicio prevista y el extremo derecho determina la 
fecha de finalización estimada (Ver Gráfico No 1). Las tareas se pueden poner en 
cadenas secuenciales o se pueden realizar simultáneamente. 
 
 
FIGURA NO 8 - DIAGRAMA DE GANTT. 
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Si las tareas se deben realizar secuencialmente, se puede mostrar el orden de 
prioridad entre estas utilizando flechas que van de las tareas más importantes a 
las menos importantes. 
 
FIGURA NO 9 – DIAGRAMA DE FLECHAS. 
 
En la figura No 2 se puede observar cómo es posible hacer un seguimiento del 
avance del proyecto, mediante el llenado de las barras horizontales según se 
vaya llevando a cabo la ejecución de las tareas y el trazado de una línea 
vertical que permite apreciar a su lado izquierdo las tareas ya ejecutadas, las 
que aún no se han ejecutado quedarán al lado derecha de la línea y las que 
están en ejecución se aprecian atravesadas por la misma. 
 
6.2.2 EL METODO PERT (Program Evaluation Review Technique) Técnica de 
evaluación y revisión de programas  
 
Fue diseñado para la marina de los Estados Unidos en 1958 por la firma Allen and 
Hamilton, para permitir la coordinación del trabajo de miles de personas que 
tenían que construir misiles con cabezas nucleares Polaris.  
 
La técnica PERT surgió como consecuencia del esfuerzo tecnológico realizado 
durante la guerra fría con el objetivo de terminar lo antes posible la construcción 
de los primeros submarinos nucleares (serie Polaris). El empleo de este método, 
creado en colaboración entre la marina norteamericana, la empresa aeronáutica 
Lockheed y  la firma de consultores Booz-Allen & Hamilton, permitió reducir en dos 
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años el período estimado de terminación de los submarinos. Paralelamente, 
aunque de un modo independiente, la multinacional del sector químico Dupont de 
Nemours creó un método análogo, denominado C.P.M. (Critical Path 
Method,método del camino crítico). El método C.P.M. fue mejorado 
posteriormente, introduciendo la relación existente entre  la duración de las 
actividades que forman el proyecto y su costo. De ese modo, se consiguió 
programar proyectos a un costo mínimo.(  apuntes  segundo curso de ingeniería 
técnica en informática de gestión) 
 
Es un instrumento utilizado para realizar la planificación, ejecución y control de 
proyectos y debido a su utilización no implica mucha optimización directa. Esta 
técnica se emplea para proporcionar información sobre la cual se pueden tomar 
decisiones en donde se determine la probabilidad de cumplir con las fechas de 
entrega específicas del proyecto en el período de tiempo más corto y minimizando 
los costos de ejecución. 
 
Este método también identifica aquellas actividades que se encuentran más 
propensas a  sufrir problemas y/o inconvenientes, señala en qué puntos debe 
hacerse el mayor esfuerzo para no tener retrasos, evaluar el efecto de los cambios 
en el programa y por último analizar el efecto al presentarse una desviación con lo 
programado, un ejemplo de todo lo anterior podría ser, la valoración del efecto de 
un posible cambio en la asignación de recursos de las actividades menos críticas 
a aquellas que se identificaron con problemas. 
 
Todos los sistemas tipo PERT emplean una red de proyecto para visualizar 
gráficamente la interrelación entre sus elementos, esta representación del plan de 
un proyecto muestra todas las relaciones de procedencia, respecto al orden en 
que se deben realizar las actividades, pero para poder llevar a cabo una óptima 
aplicación de la técnica PERT es imprescindible partir de tres datos iníciales: 
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• Conocer el conjunto de actividades que se han de realizar. 
• Estimar el tiempo necesario para realizar cada una de ellas. 
• Determinar el orden en que han de realizarse las actividades, es decir,  
señalar cuáles de ellas deben preceder a las otras. 
 
El objetivo del método PERT o teoría de la probabilidad,  consiste en programar un 
modelo matemático adecuado a la descripción e interpretación de cierta clase de 
fenómenos observados y a través de esta herramienta opera la estadística. Dicho 
método se aplicaría entonces, en los casos específicos cuando se requiere 
programar una obra sobre la cual existe poca experiencia, y por lo tanto, los 
tiempos de duración de sus diversas actividades son inciertos y para ello es 




FIGURA NO 10 - DIAGRAMA MÉTODO PERT. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la principal diferencia entre el PERT y CPM es 
la manera en que se realizan los estimados de tiempo. El PERT supone que el 
tiempo para realizar cada una de las actividades es una variable aleatoria descrita 
por una distribución de probabilidad. El método  CPM por otra parte, deduce que 
los tiempos de las actividades se conocen en forma determinística y se pueden 
variar cambiando el nivel de los recursos utilizados. 
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Para la gran variedad de eventos que transcurren dentro del común de la vida, la 
curva que más  se aproxima a la realidad es la curva de distribución normal, 
igualmente dentro de este tipo de distribución los parámetros que se deben tener 
en cuenta para encontrar la probabilidad de ocurrencia de un valor son el valor 
promedio y la desviación típica estándar “χ,  σ “. 
 
Con el pasar de los años y debido al gran avance y amplia  experiencia que se ha 
tenido en la construcción se ha notado que esta distribución no es la que más se 
acopla a los resultados obtenidos.  La que más se asemeja a las variaciones de 
los datos es la distribución beta (β). De acuerdo a lo anterior la distribución de 
tiempo que supone el PERT para una actividad es una distribución tipo beta, en la 
cual se encuentran definidas tres estimaciones de tiempo para cada una de las 
actividades, estas son:  
 
• El estimado de tiempo más optimista, a.  
• El estimado de tiempo más probable, m. 
• El estimado de tiempo más pesimista, b.  
 
La forma de la distribución se muestra en la figura No 4. El tiempo más probable 
es el tiempo requerido para completar la actividad bajo condiciones normales. Los 
tiempos optimistas y pesimistas proporcionan una medida de la incertidumbre 
inherente en la actividad, incluyendo desperfectos en el equipo, disponibilidad de 














FIGURA NO 11 - CURVA DE DISTRIBUCIÓN BETA. 
 
6.2.2.1  Tiempo más optimista (a): Expresa el tiempo mínimo que será necesario  
para realizar el trabajo, el cálculo de éste considera aptas todas las circunstancias 
que han de ocurrir en la realización de la actividad, suponiendo que todo ha de 
salir bien y sin que se produzcan fallas que puedan afectar la duración de la 
actividad. Por estas causas, esta apreciación es considerada muy poco realista, es 
decir es contar con suerte excepcional al cual corresponde una probabilidad de 
ocurrencia del 1%. 
 
6.2.2.2  Tiempo más probable (m): Corresponde al tiempo normal en que la 
actividad puede llevarse a cabo y cuyo resultado se obtiene frecuentemente 
repitiendo muchas veces la actividad, bajo las mismas circunstancias o 
condiciones. 
 
6.2.2.3  Tiempo pesimista (b): Es lo inverso al optimista. Salvo las situaciones 
incontrolables, como los efectos de la naturaleza, éste nos señala el tiempo que se 
necesitaría si todos los que tuvieran que realizar la actividad la  ejecutaran mal. 
Prácticamente, también la probabilidad de que se necesite un tiempo mayor que el 
pesimista para cumplir la actividad es del 1%. 
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Realizadas las tres estimaciones de tiempo, éstas son reducidas por medio de 
principios estadísticos a un solo estimativo de tiempo el cual llamaremos tiempo 
estimado Te (Z) y a otros conceptos estadísticos ya mencionados anteriormente. 
Como ya sabemos estos tiempos de ejecución o tres estimaciones de tiempos 
siguen una distribución tipo Beta y de acuerdo con las características de esta 
distribución y haciendo ciertas suposiciones que son válidas para los fines 
prácticos que se quieren, se ha encontrado  que la expresión para el cálculo del 














FIGURA NO 12 - FÓRMULAS DE TIEMPO ESPERADO. 
 
 
La hipótesis que respalda esta fórmula plantea la división de la incertidumbre con 
la suposición de un 50%  de posibilidades que sea correcta. Esto es, si sobre una 
gráfica colocamos los valores posibles de la duración en un eje y en el otro la 
posibilidad de cada uno de ellos, el valor del tiempo estimado dividirá el área de la 




FIGURA NO 13 - CURVA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL. 
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En resumen el tiempo final esperado de un proyecto es la sumatoria de todos los 
tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. De igual modo, 
suponiendo que las distribuciones de los tiempos de las actividades son inde-
pendientes (realmente, una suposición bastante cuestionable), la varianza del 
proyecto es la suma de las varianzas de las actividades en la ruta crítica. 
 
Esta técnica  ha demostrado ser una herramienta efectiva en el diseño, desarrollo 
y defensa de proyectos. Tiene cierta ventaja sobre el Diagrama de flechas y las 
redes, cuando el logro de los objetivos es incierto, la cual a través de su cálculo 
probabilístico permite determinar las posibles duraciones de las actividades a 
través de la implementación de su teoría de la incertidumbre. 
 
La red PERT consta de los siguientes elementos: 
 
• Tareas, actividades o etapas, representadas por una flecha. Se le asigna a 
cada una de las tareas un código y una duración, sin embargo la longitud de la 
flecha es independiente de la duración de la tarea. 
 
• Etapas, es decir, el inicio y el final de la tarea. Cada tarea tiene una etapa de 
inicio y una de finalización, con excepción de las etapas iniciales y finales, cada 
etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas 
generalmente están numeradas y representadas por un círculo, pero en algunos 
oros casos pueden estar representadas por otras formas, es decir, pueden ser 
cuadrados, rectángulos, óvalos, etc. 
 
• Tareas ficticias, representadas por una flecha punteada que indica las 




FIGURA NO 14 - RED PERT. 
 
 
6.2.3  EL METODO CPM: Camino crítico (Critical Path Method) 
 
El método de la ruta crítica se puede definir como un proceso administrativo de 
planeación, programación, ejecución y control de todas y cada una de las 
actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse dentro de un 
tiempo determinado  y al costo óptimo. 
 
El Método CPM (Critical Path Method), fue desarrollado en 1957 en los Estados 
Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para las firmas 
Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización los costos 
mediante la adecuada planeación y programación de las actividades componentes 
del proyecto. Inicialmente la misma armada de los estados unidos (USA) en el 
mismo año debido a los constantes problemas presentados en la administración 
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de proyectos, creo el método Pert (Program Evaluation and Review Technique) el 
cual cumplía la función de controlar los tiempos de ejecución de las diversas 
actividades integrantes de los proyectos espaciales, debido a la gran necesidad de 
que estos terminaran dentro de los intervalos de tiempo disponibles.  
 
Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el 
método de la ruta crítica actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y 
los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el 
menor tiempo y al menor costo posible. 
 
El campo de aplicación de este método es muy extenso, debido a su gran 
flexibilidad y adaptabilidad abarca desde los estudios iníciales para un proyecto 
determinado, hasta la planeación y operación de sus instalaciones. A esto se 
puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicaciones de tipo específico, 
por lo tanto podemos afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en 
cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de actividades 
relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. Con el ánimo de 
obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las 
siguientes características: 
 
• Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad. 
 
• Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él, en un tiempo mínimo, sin 
variaciones, es decir, en tiempo crítico. 
 
• Que el costo de operación sea el más bajo posible y este se ejecute dentro del 
tiempo establecido. 
 
Dentro del ámbito de aplicación, esta técnica de programación se ha venido 
utilizando en la planeación y control de todo tipo de obras civiles, tales como la 
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construcción de centrales hidroeléctricas, construcción y pavimentación de vías, 
construcción de edificios, reparación de barcos, investigación de mercados, 
estudios económicos regionales, auditorías, distribución de tiempos de salas de 
operaciones, ampliaciones de fábrica, planes de venta, censos de población, etc. 
Los beneficios que trae consigo la aplicación del método de la ruta crítica se 
presentarán de acuerdo a la habilidad con que se haya aplicado. Cabe resaltar 
que la ruta citica no es la “panacea” que resuelve todos problemas administrativos 
que se presentan dentro del desarrollo del proyecto, cualquier aplicación 
incorrecta producirá resultados adversos. No obstante, si el método es utilizado 
correctamente, establecerá una obra más ordenada y mejor balanceada que podrá 
ser ejecutada de una manera más eficiente y en el menor tiempo posible.  
 
El principal beneficio que nos brinda este método es que resume al máximo la 
imagen general de todo el proyecto, lo que nos facilita la identificación de 
omisiones, errores y  contradicciones en la planeación de actividades; en general, 
logra que el proyecto se ejecute con el mínimo de problemas.  
 
El error más frecuente que se comente en la práctica, es que se utiliza este 
método de programación únicamente al inicio del proyecto es decir, se desarrolla 
el plan y se programa para posteriormente colgar en la  pared el diagrama 
resultante y olvidarse de él durante el resto de la vida del proyecto. El verdadero 
valor de la técnica resulta más cuando se aplica en forma dinámica, es decir a 
medida que se presentan hechos o circunstancias imprevistas, el método de la 
ruta crítica proporciona el medio ideal para identificar y analizar la necesidad de 
replantear o reprogramar las actividades del proyecto, reduciendo al mínimo el 
resultado adverso de dichos imprevistos, de igual forma, cuando se presenta una 
oportunidad para mejorar la programación del proyecto, el CPM permite 






El método de la ruta crítica se encuentra conformado básicamente por dos ciclos:  
 
6.2.3.2 Planeación y Programación 
 
• Definición del proyecto. 
• Lista de Actividades. 
• Matriz de Secuencias. 
• Matriz de Tiempos. 
• Red de Actividades. 
• Costos y pendientes. 
• Compresión de la red. 
• Limitaciones de tiempo, de recursos y económicos. 
• Probabilidad de retraso. 
 
6.2.3.3  Ejecución y Control 
 
• Aprobación del proyecto. 
• Ordenes de trabajo. 
• Gráficas de control. 
• Reportes y análisis de los avances. 
• Toma de decisiones y ajustes. 
 
En cuanto al  primer ciclo este termina hasta que todas las personas responsables 
de los diversos procesos que intervienen en el proyecto están plenamente de 
acuerdo con el desarrollo, tiempos de ejecución, costos directos e indirectos, 
sistemas constructivos, coordinación, etc., tomando como referencia la ruta critica 
diseñada. Cuando se termina la primera red, generalmente hay cambios en las 
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actividades, secuencias, en los tiempos y algunas veces en los costos, por lo que 
hay necesidad de diseñar nuevas redes hasta que exista un completo acuerdo de 
las personas que integran el grupo de ejecución, con respecto al el segundo ciclo 
este termina al tiempo de hacer la última actividad del proyecto y entre tanto 
existen constantes ajustes debido a las diferencias que se presentan entre el 
trabajo programado y el ejecutado, por lo tanto es necesario graficar en los 
esquemas de control todas las decisiones que se tomen para ajustar a la realidad 
el plan propuesto.  
 
En resumen el Critical Path Method (CPM), o método del camino o ruta crítica, es 
una técnica de programación y control de proyectos que consiste en la 
preparación de una red o malla que presenta la secuencia  precisa en que deben 
realizarse las actividades programadas, igualmente se puede definir como el 
conjunto secuencial de actividades cuyo atraso o adelanto en su ejecución 
repercute directamente en el plazo de realización de todo el proyecto. 
 
Lo que distingue al CPM del PERT, es que en éste último, los tiempos previsibles 
de duración de las actividades se determinan según un análisis probabilístico que 
se calcula a partir de un tiempo optimista, medio y pesimista, en cambio en el 
CPM solamente se requiere un estimado de tiempo, todos los cálculos se hacen 
con la suposición de que los tiempos de actividad se conocen y a medida que el 
proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el 
progreso, en el caso de que ocurriera algún retardo en el proyecto, se optimizarían 
esfuerzos por lograr que el proyecto quede de nuevo en el programa cambiando la 
asignación de recursos. 
 
La red de actividades presenta una relación lógica de éstas, en el sentido de que 
unas van antes que otras, según sean o no requisitos de cumplimiento para 
comenzar con las siguientes, o sea precisan la secuencia y también indican 
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aquellas actividades que sin ser secuenciales pueden ejecutarse en forma 
simultánea (precedencias). 
 
La construcción de la red exige conocer y definir:  
 
• Todas las operaciones que deben ser ejecutadas para obtener un resultado 
final. 
 
• La relación que existe entre esas actividades (dependencia, simultaneidad, 
secuencia), y el tiempo que demora cumplir cada una de ellas. 
 
Ventajas que ofrece: 
 
• La malla de actividades muestra gráficamente la secuencia y dependencia que 
existe entre las operaciones de un proyecto. 
 
• Indica las operaciones que pueden alterarse en su duración sin causar daño a 
la ejecución total del proyecto. 
 
• Señala cuáles son las operaciones determinantes o críticas dentro del 
proyecto en su conjunto, y permite determinar el efecto general que causa en 




El camino crítico en un proyecto es la sucesión de actividades que dan lugar al 
máximo tiempo acumulativo, determina el tiempo más corto que podemos tardar 
en hacer el proyecto si se dispone de todos los recursos necesarios, dicho en 
otras palabras, la ruta crítica es la vía más larga de todas las rutas posibles dentro 
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del proyecto y de forma análoga se podría definir la ruta holgada de un proyecto 
como el camino más corto de todos los caminos posibles dentro del proyecto. 
 
Todo proyecto tiene por lo menos un camino crítico, aunque puede darse el caso 
en que exista más de uno y que todos los caminos sean críticos, en estos casos el 
proyecto se puede denominar hipercrítico. 
 
A la hora de elaborar el modelo se deben tener en cuenta los siguientes 
conceptos: 
 
• Las flechas entre actividades no son vectores y por tanto no nos interesa su 
longitud, su forma, ni su dirección. Esto se debe a que el modelo que se 
representa es lógico y no a escala. 
 
•  No interesa la forma de las flechas, ya que se dibujarán de acuerdo con las 
necesidades y comodidad de presentación de la red. Pueden ser horizontales, 
verticales, ascendentes, descendentes curvas, rectas, quebradas, etc., estas 
tienen una cabeza y una cola; en la cola se inicia la actividad y termina la que 
precede, en la cabeza  termina la actividad y se inicia la que sigue. En el 
medio de estas se desarrolla la actividad y estarán las actividades 
simultáneas. 
 
• Las flechas se conectan para formar un modelo de proyecto respondiendo a 
las preguntas: ¿Qué actividades preceden?, ¿Qué actividades siguen? y ¿Qué 
actividades son simultáneas?. 
 
• Los eventos se representan por círculos, nodos o nudos. Por lo tanto, toda 
actividad parte de un evento al que llamamos principio y termia en un evento 
que llamamos fin. 
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• En los casos en que haya necesidad de indicar que una actividad tiene una 
interrelación o continuación con otra se dibujará entre ambas una línea 
punteada, llamada actividad ficticia, que tiene una duración de cero. 
 
• Varias actividades pueden terminar en un evento o partir de un mismo evento. 
 
Debe evitarse lo siguiente: 
 
• Dos actividades que parten de un mismo evento y llegan a un mismo evento. 
Esto produce confusión de tiempo y de continuidad. Debe abrirse el evento 








FIGURA NO 15 - FORMA DE PRESENTAR LAS ACTIVIDADES QUE PARTEN DE UN MISMO EVENTO Y LLEGAN A 
UN MISMO EVENTO. 
 
• Partir una actividad de una parte intermedia de otra actividad. Toda actividad 
debe empezar invariablemente en un evento y  terminar en otro. Cuando se 
presenta este caso, a la actividad base o inicial se le divide en eventos 










• Dejar eventos sueltos al terminar la red. Todos ellos deben relacionarse con el 
evento inicial o con el evento final.  Se aconseja que solo exista un evento 










FIGURA NO 17 – NO DEBEN DEJARSE EVENTOS SUELTOS AL TERMINAR LA RED. 
 
 
Para comprender un poco más los conceptos anteriormente descritos, a 




Ejemplo de aplicación:   Se tienen las siguientes actividades para ejecutar  la 
construcción de una cimentación: 
 
NUMERACIÓN ACTIVIDAD DURACIÓN
1 - 3 Explanación inicial 1 mes 
1 - 2 Construcción alcantarilla 2 meses 
3 - 4 Explanación final 4 meses 
3 - 5 Construcción de llenos 1 mes 
2 - 5 Construcción de puente 2 meses 
4 - 5 Construcción de afirmado 3 meses 
5 - 6 Construcción de pavimento 1 mes 
 
• La línea punteada 2-3 se le conoce como una actividad virtual o ficticia (sin 
duración) e indica que es necesario realizar la actividad 1-2 antes de 
comenzar la actividad 3-4  
 
 
FIGURA NO 18 – PRESENTACIÓN DE LA RED DE ACTIVIDADES. 
 
 
• Si se recorre la red de izquierda a derecha y en cada nudo o evento se marca 
el tiempo acumulado (mayor) necesario para llegar hasta allí se obtienen los 




• Si se recorre la red en sentido contrario y se va restando del tiempo final, el 
tiempo de cada actividad (menor), se obtiene los llamados tiempos de 




FIGURA NO 19 – REPRESENTACIÓN DE LOS TIEMPOS DE TERMINACIÓN TARDÍA 
 
 
• La ruta crítica está determinada por los eventos o nodos donde los tiempos de 
iniciación anticipada y terminación tardía son iguales.  
 




FIGURA NO 20 – REPRESENTACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA. 
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De acuerdo a lo anterior podemos a entrar a definir los conceptos de fluctuaciones 
ya sean de tipo libre o  total. 
 
Las fluctuaciones se pueden definir como las márgenes que tienen las actividades 
para atrasarse en su iniciación o terminación, sin afectar la duración del proyecto 
calculándose en función de su iniciación o finalización siendo su resultado siempre 
igual y como se mencionó en el párrafo anterior pueden ser fluctuaciones totales, 
libres, independientes o de interferencia. 
 
• La fluctuación total: Se define como la diferencia entre el tiempo de 
terminación tardía final respecto a los tiempos de iniciación temprana inicial y 
duración de  la actividad  y esta significa el tiempo que puede retrasarse la 
actividad sin que el proyecto sufra  retraso alguno. 
 
• La fluctuación libre: Se define como la diferencia entre el tiempo de 
iniciación temprana final respecto a los tiempos de iniciación temprana inicial y 
duración de  la actividad  y significa el tiempo que puede retrasarse la 
actividad sin que interfiera con la iniciación anticipada de otras actividades 
predecesoras. 
 
• La fluctuación independiente: Se define como la diferencia entre el tiempo 
de iniciación temprana final respecto a los tiempos de terminación tardía inicial 
y duración de  la actividad  y significa el margen suplementario de tiempo que 
existe en una actividad si las actividades precedentes terminaran lo más tarde 
posible, y las actividades posteriores empezaran lo antes posible.  
 
• Finalmente se define la fluctuación de interferencia como la diferencia entre la 
fluctuación total y la fluctuación libre.  
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Como conclusión final la trayectoria crítica es el camino más largo (en cuanto a 
tiempo se refiere) del principio  al fin del proyecto y como se puede observar su 
construcción es muy simple; sin embargo, esta tiene implicaciones muy 
importantes las cuales se deben de tener siempre presentes. 
 
• La suma de las duraciones de las actividades críticas es igual a la duración 
del proyecto y cualquier tipo de atraso o adelanto en una actividad crítica 
implica un atraso o adelanto en el proyecto. 
 
• En el caso de contar con recursos adicionales (personal, dinero, equipo, 
etc.), estos deberán aplicarse con prioridad a las actividades criticas; de lo 
contrario se estarían desperdiciando los recursos y haciendo una mala 
utilización de los mismos. 
 
• A partir de la definición de la ruta critica, se determina exactamente la 
responsabilidad del éxito o el fracaso del proyecto. 
 
6.3  CONTROL DEL PROYECTO 
 
El proceso de control debe ser realizado teniendo en cuenta la eficacia y la 
eficiencia del mismo. La eficacia es el cumplimiento de las metas declaradas, 
usualmente expresadas en forma de plazos y de secuencias de ejecución, 
relacionadas con diferentes partes de la obra. La eficiencia, por su parte, se 
relaciona con el uso racional de los recursos (materiales, mano de obra, equipos), 
y se mide por la relación entre el valor del producto generado y el costo de los 
recursos utilizados (por ejemplo el valor de las horas hombre consideradas con 
relación al área construida en metros cuadrados). (Botero Luis Fernando, 
Construcción sin pérdidas,  2006). 
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Cada una de estas dimensiones implica un énfasis diferente en cuanto al control. 
Enfocado a la eficiencia, el control debe mejorar la forma en que los recursos son 
utilizados, reduciendo cada vez más  los recursos necesarios para la producción. 
En cuanto a la eficacia, el control busca aumentar la probabilidad de realizar las 
actividades como se planificaron, corrigiendo e impidiendo desviaciones entre lo 
planificado y lo realmente ejecutado. Botero Luis Fernando, Construcción sin 
pérdidas,  2006) 
 
El concepto de planificación y control comprende cinco etapas principales, de 
acuerdo al modelo propuesto por Laufer & Tucker (1987) el cual se encuentra 
dentro del alcance de su investigación Botero Luis Fernando, Construcción sin 
pérdidas,  2006) 
 
Preparación del proceso de planificación: Al inicio del proyecto, existe la 
necesidad de planear el propio proyecto de planificación y control (situación 
descrita en párrafos anteriores). En esta etapa se definen los procedimientos y 
estándares a adoptar en su ejecución, tales como niveles jerárquicos, principales 
responsables, técnicas a ser utilizadas, etc. Botero Luis Fernando, Construcción 
sin pérdidas,  2006) 
 
Recolección de la información: La gerencia de planes debe estar basada en la 
recolección sistemática de datos sobre la producción. Dichas informaciones se 
producen en formatos y periódicamente varían de acuerdo con los diversos 
sectores de la empresa y los otros participantes del proceso. Es necesario, 
entonces, construir un sistema de información que facilite esta labor. Botero Luis 
Fernando, Construcción sin pérdidas,  2006) 
 
Elaboración de los planes: esta fase es la que generalmente recibe mayor 
atención de los responsables de la planificación, y con frecuencia es 
erróneamente confundida con el propio concepto de la planificación. Con base en 
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los datos recolectados, se generan planes de la obra, utilizando diferentes 
técnicas de planificación. Botero Luis Fernando, Construcción sin pérdidas,  2006) 
 
Difusión de la información: La información generada a partir de la elaboración 
de los diferentes planes debe ser difundida entre sus usuarios (producción, 
adquisiciones, etc.), y por ello debe quedar bien definida en su naturaleza, su 
periodicidad, su formato de presentación y su ciclo de retroalimentación. Botero 
Luis Fernando, Construcción sin pérdidas,  2006) 
 
Elaboración del proceso de planificación: Al final del proyecto debe evaluarse 
el proceso de planificación, de tal forma que genere mejoramiento continuo 
especialmente para proyectos futuros. Botero Luis Fernando, Construcción sin 
pérdidas,  2006) 
 
Uno de los problemas más típicos del proceso de planificación es la demora 
excesiva en la retroalimentación de la información, lo que impide que las acciones 
correctivas se realicen de manera oportuna. 
 
El proceso de planificación y control, como ya se dijo, muchas veces se confunde 
con la elaboración de los diferentes planes (programación), a pesar de que es 
solamente uno de sus subprocesos. La recolección de los datos y la difusión de la 
información, en general, son deficientes en gran parte de las empresas, volviendo 
inefectivos los esfuerzos realizados por producir los planes. 
 
Para administrar el tiempo de este proyecto se utilizan las diversas técnicas de 




7.   PROGRAMACIÓN CON MICROSOFT PROJECT 2007 
 
Microsoft Project es un programa o software utilizado para realizar la gestión de un 
determinado proyecto, esta aplicación permite organizar la información acerca de 
la asignación de tiempos a las tareas, los costos asociados y los recursos, tanto 
de trabajo como de materiales, del proyecto para que se puedan respetar los 
plazos sin exceder el presupuesto y conseguir así los objetivos planteados. 
Microsoft Project es una herramienta de administración de proyectos eficaz y 
flexible que puede utilizarse para controlar proyectos simples o complejos, la cual 
nos ayudará a programar y realizar un detallado seguimiento de todas las 
actividades que componen la obra y así  supervisar su progreso. 
 
7.1   BASE DE DATOS DE MICROSOFT PROJECT 
 
Microsoft Project almacena los detalles acerca del proyecto en su base de datos, 
posteriormente utiliza esta información para calcular y controlar la programación, 
los costos y otros elementos del proyecto, mediante la creación de un plan, por lo 
tanto cuánto más información se proporcione, más preciso será el plan.  
 
Como si fuera una hoja de cálculo, Microsoft Project muestra los resultados de los 
cálculos inmediatamente, pero el plan del proyecto no se crea mientras no se 
introduzca la información principal acerca de todas las tareas y es así como sólo 
entonces se verá cuándo finalizará el proyecto en las fechas en las que estén 
programadas las tareas.  
 
7.2  PASOS PARA CREAR UN PROYECTO  EN MICROSOFT PROJECT 
2007 
 
Acá entra la segunda parte que es el otro archivo con el consecutivo en todos los 




ANTILL y WOODHEAD. Método de la ruta crítica y sus aplicaciones a la 
construcción 
 
BOTERO Luis Fernando. Construcción sin pérdidas. 2006  
 
CUBIDES Ernesto. Administración y programación de obra 
 
MARMEL, Elaine. (2007). Paso a Paso Microsoft Officce Project 2007. 394 p. 
México. Litográfica Ingramex 
 
NORIEGA SANTOS Jorge. Trayectoria crítica 
 
RAMÍREZ M. Evelio. Análisis de costos y programación de obra. 
 
 
